

PROJEKTBEGLEITENDER BERICHT

ENTWICKLUNG EINER ENTERTAINMENT-ERWEITERUNG SPEZIELL FÜR IFE

Stand: 04.06.2026, durch Gervithrall Systems

Auftraggeber: Novaris Cabin Systems GmbH

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Ansprechpartner*in: Lea Wagner

E-Mail: lwagner@novaris-cabinystems.de

Telefon: 0351 4620

Auftragnehmer: Gervithrall Systems GmbH

Perlickstraße 1

04103 Leipzig

Ansprechpartner*in: Lucas Rumann

E-Mail: lucasr@gervithrall-systems.de

Telefon: 0351 6482642

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung und Projektüberblick	2
2. Projektplanung	2
3. Durchführung seit Projektstart und Stand beim ersten Deployment des Prototypen	2
4. Durchführung seit Deployment und Stand bei Projektabschluss	3
5. Arbeitsaufwand und Teamverteilung	4
6 Gantt-Diagramm	6

1. Einleitung und Projektüberblick

Dieser projektbegleitende Bericht dokumentiert den aktuellen Stand des Projektes zur Entwicklung einer Entertainment-Erweiterung für ein Inflight-Entertainment-System. Ziel des Berichts ist es, den bisherigen Projektverlauf, die Aufgabenverteilung innerhalb des Teams sowie den aktuellen Entwicklungsstand darzustellen.

Im Rahmen des Projektes wird eine offlinefähige und modular erweiterbare Spielesammlung entwickelt, die in ein bestehendes Inflight-Entertainment-System integriert werden soll. Als erster konkreter Anwendungsfall wird das Spiel „Vier-Gewinnt“ umgesetzt, welches sowohl im Einzelspieler- als auch im lokalen Mehrspielermodus genutzt werden kann.

2. Projektplanung

Die zeitliche Planung des Projektes erfolgt anhand eines Gantt-Diagramms, welches die einzelnen Arbeitspakete sowie deren zeitliche Abfolge darstellt. Die Arbeitspakete spiegeln hier die Kategorien aus dem Dokument [Kalkulation für die Entwicklung einer Entertainment-Erweiterung speziell für IFE](#) wieder.

(auch hier zu finden: `/final/kalkulation.pdf`)

Das Gantt-Diagramm selbst ist unter [Gantt-Diagramm](#) bzw. in der PDF bzw. Druck-Version, aufgrund seiner Größe, der letzten Seite zu finden.

(und als last-Resort auch hier: `/final/projekt-gantt.png`)

Die Planung orientiert sich an einem iterativen Vorgehen, bei dem die Entwicklung in mehrere Phasen unterteilt wurde. Dazu zählen insbesondere die Konzeption, die Implementierung des Spielkerns, der Botgegner und des UI's sowie die anschließende Test- und Integrationsphase. Ziel dieser Planung war es, frühzeitig eine lauffähige Version der Anwendung zu erreichen, um diese in einer realen Umgebung testen zu können.

3. Durchführung seit Projektstart und Stand beim ersten Deployment des Prototypen

Die bisherige Projektdurchführung umfasste die Konzeption, die Erstellung eines technischen Grundgerüsts sowie die Implementierung zentraler Spielfunktionen. Insbesondere wurde die grundlegende Modularisierung von Spiellogik und Benutzeroberfläche umgesetzt, einschließlich des ersten Spiels in der Sammlung: Vier-Gewinnt.

Parallel dazu wurde die Benutzeroberfläche entwickelt, um eine intuitive Bedienung über Touch-Eingaben zu gewährleisten. Die Entwicklung erfolgte iterativ, sodass einzelne Funktionen schrittweise implementiert und getestet werden konnten.

Nach dem aktuellen Stand wurden alle Muss-Kriterien des Pflichtenhefts abgeschlossen, sowie die Kann-Kriterien KK100 „Anzeigesprache“ und KK200 „Schwierigkeitsstufen“. Das Kann-Kriterium KK101 „CI-Anpassung“ wurde zwar begonnen aber konnte aufgrund von Ausfällen eines Teammitgliedes in der Entwicklungsphase nicht fertiggestellt werden.

→ Siehe [Pflichtenheft](#)

(auch hier zu finden: `/final/pflichtenheft.pdf`)

4. Durchführung seit Deployment und Stand bei Projektabschluss

Nach dem ersten Deployment des Prototyps beim Auftraggeber konnte die Anwendung erfolgreich in die Zielumgebung integriert werden. Die Bereitstellung verlief problemlos, da während der Entwicklung kontinuierlich auf dem bereitgestellten Dev-Kit getestet wurde. Im Rahmen der anschließenden Erprobung durch die Mitarbeitenden des Auftraggebers wurden einige kleinere Fehler identifiziert, die während der internen Testphasen nicht aufgefallen waren. Diese wurden dokumentiert, priorisiert und zeitnah behoben. Die Rückmeldungen des Auftraggebers wurden darüber hinaus genutzt, um weitere Optimierungen und Verbesserungen an der Anwendung vorzunehmen.

Zum Zeitpunkt der Projektabgabe sind sämtliche im Pflichtenheft definierten Muss-Kriterien vollständig umgesetzt. Auch die während der Projektlaufzeit zusätzlich durch den Auftraggeber definierte Anforderung, MK208 „Gewinnkombination anzeigen“, wurden erfolgreich umgesetzt und in die Anwendung integriert.

Das bei Deployment noch unfertige Kann-Kriterium KK101 „CI-Anpassung“ ist nun vollständig implementiert und wird mit einigen Dummy-Daten ausgeliefert. Zur Erstellung eigener Themes wird auf die Sektion 6.1 „Branding (CI-Anpassung)“ in der [Administratorokumentation](#) verwiesen. Darüber hinaus konnten die bereits zum Zeitpunkt des ersten Deployments erfüllten Kann-Kriterien weiter stabilisiert und vervollständigt werden. Damit sind alle Kann-Kriterien, bis auf KK102 „Animationen“ umgesetzt, dieses wird nach weiterer Evaluation im Rahmen dieses Projektes nicht implementiert.

→ Siehe [Pflichtenheft](#)

(auch hier zu finden: /final/pflichtenheft.pdf und /final/admindoku.pdf für die Administratorokumentation)

Neben der funktionalen Fertigstellung wurden die abschließenden Arbeiten in den Bereichen Testphase, Feinschliff, Dokumentation und Abnahmevorbereitung durchgeführt. Die Anwendung wurde umfassend getestet, dokumentiert und für die finale Übergabe vorbereitet. Damit sind sämtliche in der Kalkulation vorgesehenen Projektkategorien fachlich und arbeitstechnisch abgeschlossen.

Mit der erfolgreichen Projektabgabe steht dem Auftraggeber eine vollständig lauffähige, offline-fähige und modular erweiterbare Spielesammlung für den Einsatz innerhalb des Inflight-Entertainment-Systems zur Verfügung. Die entwickelte Architektur ermöglicht dabei die zukünftige Integration weiterer Spiele mit vergleichsweise geringem Entwicklungsaufwand.

5. Arbeitsaufwand und Teamverteilung

Zur Nachvollziehbarkeit des Projektaufwands wurde der zeitliche Einsatz der einzelnen Teammitglieder erfasst und den jeweiligen Projektkategorien zugeordnet. Die Kategorisierung orientiert sich dafür an der zuvor erstellten Kalkulation.

→ Siehe [Kalkulation](#)

(auch hier zu finden: /final/kalkulation.pdf)

Die folgende Tabelle zeigt, welches Teammitglied wie viele Stunden in den jeweiligen Kategorien geleistet hat :

Teammitglied/Kat. nach Kalkulation	Konzeption	Prototyp & Spielkern	Gameplay-Impl.	Botgegner	UI/UX	Stabilisierung & Integration	Testphase & Feinschliff	Doku & Abnahme	Risikomanagement	Summe
Dauer der Phase	16.12.2025-23.01.2026	16.03.2026-08.04.2026	09.04.2026-26.04.2026	09.04.2026-30.04.2026	15.04.2026-07.05.2026	08.05.2026-04.06.2026	28.04.2026-04.06.2026	09.04.2026-04.06.2026	26.01.2026-04.06.2026	-
Luca Tauscher	14h	4h30min	5h30min	11h	5h	2h	17h30min	22h	3h30min	85h
Domenik Schütz	9h	9h15min	30min	30min	12h	-	15h	8h30min	-	54h45min
Truong Tan Long Nguyen	10h	7h	-	-	16h30min	-	20h	7h30min	-	61h
Lucas Rumann	18h	15h	10h	1h45min	9h45min	6h15min	16h30min	16h15min	25h	118h30min
Marc Müller	8h30min	9h30min	-	-	6h	11h30min	2h30min	29h30min	-	67h30min
Summe	59h30min	45h15min	16h	13h15min	49h15min	19h45min	71h30min	83h45min	28h30min	386h45min

(es ist zu beachten das aufgrund der begrenzten Größe des Tabellenkopfes einige Kategorien im Namen etwas eingekürzt werden mussten)

Insgesamt wurden im Projektverlauf **386 Stunden und 45 Minuten** erfasst. Der größte Anteil entfiel auf die Bereiche **Dokumentation & Abnahme (83h45min)** sowie **Testphase & Feinschliff (71h30min)**. Dies verdeutlicht den hohen Aufwand, der gegen Ende des Projektes für Qualitätssicherung, Fehlerbehebung, Optimierungen sowie die Vorbereitung der Projektübergabe erforderlich war.


Auch die frühen Projektphasen nahmen einen bedeutenden Anteil ein. Für die **Konzeption (59h30min)** sowie den Bereich **Prototyp & Spielkern (45h15min)** wurden zusammen über 100 Arbeitsstunden aufgewendet. Dies unterstreicht die Bedeutung einer fundierten Planung und einer stabilen technischen Grundlage für den weiteren Projektverlauf.

Die Stundenverteilung orientiert sich insgesamt an den ursprünglich definierten Rollen aus der Kalkulation.

- | **Lucas Rumann (Projektmanager)** übernahm mit **118h30min** den größten Anteil und war insbesondere für Konzeption, Projektkoordination, Risikomanagement sowie technische Unterstützung verantwortlich.
- | **Luca Tauscher (Senior Software Engineer)** leistete mit **85h** den größten Beitrag zur technischen Umsetzung und war maßgeblich an Entwicklung, Testing und Dokumentation beteiligt.
- | **Marc Müller (Designer)** brachte mit **67h30min** insbesondere gestalterische Leistungen sowie Beiträge zur Integration und Dokumentation ein.
- | **Truong Tan Long Nguyen (Junior UX Engineer)** konzentrierte sich mit **61h** vor allem auf die Benutzerführung und die Testphase.
- | **Domenik Schütz (Finances & Software Engineer)** unterstützte mit **54h45min** vor allem die technische Umsetzung sowie die Test- und Dokumentationsphase.

Insgesamt zeigt die Stundenverteilung, dass die Aufgaben größtenteils entsprechend der jeweiligen Projektrollen bearbeitet wurden. Die Unterschiede im zeitlichen Aufwand ergeben sich dabei aus verschiedenen Gründen, aber vor allem aus den unterschiedlichen Verantwortungsbereichen innerhalb des Projektes, sowie dem unterschiedlichen Erfahrungsstand der Projektmitglieder und den daraus resultierenden zusätzlichen Koordinations- und Unterstützungsaufgaben einzelner Teammitglieder.

6 Gantt-Diagramm



Hinweis: Das Gantt wurde mithilfe folgender Website erstellt: <https://www.onlinegantt.com/#/gantt>.

Ursprünglich war das Diagramm auch interaktiv, so dass z.B.: auch mit der Maus über die Balken gehovert werden konnte, um genauere Informationen, wie das exakte Start- und Enddatum zu sehen. Diese Interaktivität und auch Übersichtlichkeit ist leider beim Export in eine .png verloren gegangen. Um sich das Diagramm dennoch interaktiv anschauen zu können befindet sich die Projektdatei des Gantt unter folgendem Pfad: /final/projekt-gantt.gantt.

Diese kann auf der Website über zwei simple Klicks auf den Button Open (.gantt file) und das anschließende Auswählen der projekt-gantt.gantt schnell und einfach geladen werden.